

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel : Základní škola a Mateřská škola Lišov,  
se sídlem Nová 611, 373 72 Lišov  
IČ: 750 00 369  
DIČ: CZ75000369, neudává se pro potřeby DPH  
zastoupený ve věcech smluvních: paní Mgr. Monikou Hrdinovou, ředitelkou školy  
zastoupený ve věcech technických: panem Ing. Tomášem Murčem, technikem OHSI

a

Zhotovitel: Radek Beneš - Pokrývačství  
se sídlem: Hůrecká 897/37a, 373 72 Lišov

IČ: 671 67 594  
DIČ: CZ7401221234

zastoupený ve věcech smluvních: panem Radkem Benešem  
zastoupený ve věcech technických: panem Radkem Benešem, Stanislavem Viršíkem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2022 na akci:

„Výměna střešní krytiny pavilonu U-II ZŠ Lišov“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku II. Doba plnění, ruší původní znění odstavce 1.:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

**Předání a převzetí staveniště:** září 2022

**Zahájení stavebních prací:** do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště

**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 11. 11. 2022

**Předání a převzetí stavby:** nejpozději do 11. 11. 2022

**Počátek běhu záručních lhůt:** Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že se v rámci předávacího protokolu objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet dnem odstranění těchto vad a nedodělků.

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

**Předání a převzetí staveniště:** září 2022

**Zahájení stavebních prací:** do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště

**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 8. 12. 2022

**Předání a převzetí stavby:** nejpozději do 8. 12. 2022

**Počátek běhu záručních lhůt:** Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že se v rámci předávacího protokolu objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet dnem odstranění těchto vad a nedodělků.


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a jeho text schválila Rada města Lišov usnesením číslo 1/2022 ze dne 2. 11. 2022.

V Lišově dne 8. 11. 2022

za objednatele:



Mgr. Monika Hrdinová  
ředitelka PO ZŠ a MŠ Lišov

V Lišově dne 8. 11. 2022

za zhotovitele:

Radek Beneš