

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel : Základní škola a Mateřská škola Lišov,
se sídlem Nová 611, 373 72 Lišov
IČ: 750 00 369
DIČ: CZ75000369, neudává se pro potřeby DPH
zastoupený ve věcech smluvních: paní Mgr. Monikou Hrdinovou, ředitelkou školy
zastoupený ve věcech technických: panem Ing. Tomášem Murčem, technikem OHSI

a

Zhotovitel: Radek Beneš - Pokrývačství
se sídlem: Hůrecká 897/37a, 373 72 Lišov
IČ: 671 67 594
DIČ: CZ7401221234

zastoupený ve věcech smluvních: panem Radkem Benešem
zastoupený ve věcech technických: panem Radkem Benešem, Stanislavem Viršíkem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2022 na akci:

„Výměna střešní krytiny pavilonu U-II ZŠ Lišov“

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně položek ve výkazu výměr, který byl zhotovitelem naceněn při výběrovém řízení, přičemž celková cena díla zůstává nezměněna. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a jeho text schválila Rada města Lišov usnesením číslo 7/2022 ze dne 7. 12. 2022.

V Lišově dne 7.12.2022

V Lišově dne 7.12.2022

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Mgr. Monika Hrdinová
ředitelka PO ZŠ a MŠ Lišov


.....
Radek Beneš



Radek BENEŠ-Pokrývačství
373 72 Lišov, Hůrecká 897/37a
IČ: 67167594, DIČ: CZ7401221234

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Výměna střešní krytiny s instalací fotovoltaiky ZS Lišov pavilon U-II, na parc.č.706 v k.ú. Lišov

Místo: Nová 611/14, 37372 Lišov

Datum: 25.11.2022

Zadavatel: ZS a MŠ Lišov
Uchazeč:

Projektant: DELTA LIŠOV s.r.o.
Zpracovatel: DELTA LIŠOV s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Méněpráce								-107 960,01
27	K	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm *předpokládána oprava stávajícího bednění a naplnění podmínky pro skladbu Broof(13) spáry do 5mm*959,06*0,1 Součet	m2	93,908	130,00	-12 208,04	CS ÚRS 2022 01
	vv				95,908			
28	M	80615111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 95,908*0,022 *Přepočtené koeficientem množství	m3	2,066	7 800,00	-16 114,80	CS ÚRS 2022 01
	vv				2,110			
29	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken *předpokládána oprava stávajícího bednění a naplnění podmínky pro skladbu Broof(13) spáry do 5mm*959,06*0,1 *otvor pro odvětrání tl.čehne*52,6*0,23*2 Součet	m2	116,177	40,00	-4 727,08	CS ÚRS 2022 01
	vv				95,908			
	vv				24,268			
	vv				120,196			
32	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střešních vodorovných z palubek *předpokládána oprava podokápní římsy*52,8*0,9*2 Součet	m2	93,040	300,00	-27 912,00	CS ÚRS 2022 01
	vv				95,040			
	vv				95,040			
33	M	81191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm řekost A/B 95,041*0,8 *Přepočtené koeficientem množství	m2	100,643	430,00	-43 276,49	CS ÚRS 2022 01
	vv				102,643			
34	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonů do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	93,040	40,00	-3 721,60	CS ÚRS 2022 01
Vícepráce								107 960,00
V01	K	762001R	Opléčování štítu směrem k tělocvičně	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
55	M	59161149R01	Větrací turbína DN 150mm pro krytiny z asfaltových pásů *K19 - větrací turbína DN 150mm*3 Součet	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 01
	vv				3,000			
	vv				3,600			
V02	K	762002R	Úprava lapače střechních splavenin v atriu včetně doplnění VKZS (nový lapač střechních splavenin, přípojné koleno, výkop, přepojení, zednické začistění)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
V03	K	762003R	D+M Prostup pro kabely fotovoltaiky integrovanou manžetou o průměru 125mm *K21 - Prostup pro kabely s integrovanou manžetou DN 125mm*4 Součet	soubor	4,000	3 415,00	13 660,00	
	vv				4			
	vv				4			
Náklady změnového listu celkem bez DPH								
DPH 21%								-0,01
Náklady změnového listu celkem vč. 21% DPH								0,00
								-0,01